

Relatório de Sprints

Resumo geral das tarefas

Projeto	FreelanceFlow
Tema	Sistema de Gestão de Serviços Freelancers
Aluno	Victor Hideichi Mancini Suzuki
Disciplina	Imersão Profissional: Projeto de Software
Data	01/06/2026

1. Resumo

O planejamento foi dividido em quatro sprints de uma semana, seguindo a organização exigida na disciplina. As tarefas foram descritas de forma compatível com Jira, Trello ou ClickUp e podem ser copiadas para a ferramenta escolhida.

Sprint	Objetivo	Tarefas	Concluídas	Branches	Commits
1	Definição e requisitos	4	4	2	8
2	Casos de uso e UML	4	4	3	10
3	Implementação backend	5	5	4	14
4	Frontend, testes e entrega	5	5	3	12

2. Tarefas planejadas

ID	Tarefa	Sprint	Status
FF-01	Definir tema do projeto	1	Concluído
FF-02	Levantar requisitos e regras de negócio	1	Concluído
FF-03	Criar documento de requisitos	1	Concluído
FF-04	Definir arquitetura inicial	1	Concluído
FF-05	Elaborar documento de casos de uso	2	Concluído
FF-06	Criar diagrama de casos de uso	2	Concluído
FF-07	Criar diagrama de classes	2	Concluído
FF-08	Criar DER	2	Concluído
FF-09	Configurar backend Express	3	Concluído
FF-10	Criar endpoints REST de cliente	3	Concluído
FF-11	Criar estrutura de projetos, horas e pagamentos	3	Concluído
FF-12	Adicionar teste do cadastro de cliente	3	Concluído
FF-13	Criar frontend React	4	Concluído
FF-14	Integrar formulário de cliente com API	4	Concluído
FF-15	Adicionar WebSocket demonstrativo	4	Concluído
FF-16	Organizar documentação final e PDFs	4	Concluído